



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Arboretum – škola v přírodě HARMONOGRAM KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

1. duben – červen 2009

Žáci v rámci výuky výtvarná výchova a výtvarné činnosti kreslí obrázky, modelují z hlíny atp. stromy. Žáci o hodinách digitálních technologií zdokumentují stávající zeleň ve dvoře školy a pořizují fotografie dřevin rostoucích v našem okolí.

Tato klíčová aktivita bude ukončena výstavou výtvarných děl a fotografií.

2. duben – červen, září 2009

Realizační tým připraví tři projektové dny: Škola v lese, Les ve škole, Stromy . V rámci těchto dnů se žáci pomocí nejrůznějších aktivit blíže seznámí s dřevinami typickými pro náš region.

3. září 2009, květen, červen 2010

Návštěva arboret – žáci navštíví arboreta a získají zde inspiraci.

4. září – listopad 2009

Žáci navrhnou vzhled a uspořádání arboreta. (Zakončeno výstavou a výběrem nejlepších prací.)

5. prosinec 2009- únor 2010

Na základě vítězných žákovských prací vytvoří realizační tým konečnou podobu arboreta.

6. březen 2010 — červen 2011

Realizace arboreta žáky

7. září 2010– červen 2011

vytvoření učebních dokumentů (učební texty, pracovní listy, metodiky)

8. září 2011 – březen 2012

pilotní ověření vytvořených učebních dokumentů

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“